

<p>3. Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; • объявление конкурсных закупочных процедур; 	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель - август 2023</p>
<p>4. Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбук)</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.», предусмотренных для создания центра образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования в Калининградской области вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров образования «Точка роста» в Калининградской области)</p>	<p>Июнь-август 2023</p>
<p>5. Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.</p>	<p>Июнь - август 2023</p>
<p>6. Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»</p>	<p>Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом МБОУ «Маршальская СОШ»</p>	<p>Июнь - август 2023</p>
<p>7. Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие брендбуку.</p>	<p>Отчет директора</p>	<p>Август 2023</p>
<p>8. Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».</p>	<p>Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»</p>	<p>Август – сентябрь 2023</p>

9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 06.09.2023
10.	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.».	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2023
11.	Реализация учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской ответственности в обучение по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста» на базе МБОУ «Добринская ООШ им. Спиридонова Н.С.», сформированных исходя из основных задач центров образования естественно-научной и технологической направленностей.	В течение реализации проекта